

Утверждено:
 Директор лицея
 Атаманов Радислав М.А.
 Приказ № 3/Н
 от 20.10.2020 г.

**План мероприятий по реализации проекта
 «Сетевое взаимодействие образовательных организаций
 как механизм реализации эколого-краеведческой
 составляющей основной образовательной программы»**

№№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Подготовка нормативно-правовой базы по реализации образовательной деятельности МКОУ «Алакский лицей» в сетевой форме	октябрь 2020г.	Администрация лицея
2	Издание приказа по подготовке реализации образовательной деятельности МКОУ «Алакский лицей» в сетевой форме	октябрь 2020 г.	Администрация лицея
3	Разработка и утверждение: 1. Дорожной карты по подготовке к реализации образовательной деятельности в сетевой форме МКОУ «Алакский лицей» 2. Инструкций ответственных лиц за подготовку к реализации образовательной деятельности в сетевой форме МКОУ «Алакский лицей»	Октябрь-ноябрь 2020 г.	Администрация лицея
4	Проведение оценки оснащенности и достаточности материально-технических, кадровых и иных ресурсов	Ноябрь 2020 г.	Администрация лицея
5	Определение перечня возможных направлений для организации сетевого взаимодействия с организациями-партнерами	Октябрь -ноябрь 2020г.	Администрация лицея
6	Поиск организации-партнера (оценка его материальнотехнического, инфраструктурного и кадрового потенциала)	Октябрь 2020г.	
7	Определение механизмов взаимодействия МКОУ «Алакский лицей» с организацией- партнером, в том числе	Октябрь-декабрь2020 г.	